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SOK:n tilanhallinnan osastolla käytiin läpi iso järjestelmämuutosprojekti. Hyllykarttatuotan-
nossa käytettävä järjestelmä vaihdettiin toisen toimittajan järjestelmään. Muutos vietiin läpi 
muutosprojektin avulla.  
 
Tässä tutkimuksessa tutkittiin sitä, miten työntekijät kokivat muutosprojektin. Muutosteorioina 
käytetään William Bridgesin siirtymäteoriaa sekä John Kotterin 8 –askeleen teoriaa. Teoriat 
käsittelevät sitä, mitä tarvitaan onnistuneen projektin läpiviemiseen. Teorioista on mahdollista 
löytää yhteneväisyyksiä, jotka käydään tutkimuksessa läpi ja teoriat ovat siten yhdessä pohji-
na haastatteluille, jotka tehtiin SOK:n tilanhallinnan kuudelle työntekijälle. Haastatteluja peila-
taan teorioihin ja niiden kautta etsitään ratkaisuja kysymykseen, oliko muutosprojekti työnteki-
jöiden mielestä onnistunut vai ei. 
 
Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena haastattelututkimuksena keväällä 2019. Haastateltavista 
puolet olivat työntekijöitä, jotka osallistuivat muutosprojektin projektiryhmään ja puolet työnte-
kijöitä, jotka olivat suoraan loppukäyttäjiä. 
 
Haastattelut osoittivat, että muutosprojektista oli löydettävissä Bridgesin ja Kotterin teoriois-
saan havainnollistamia muutoksen eri vaiheita. Osa vaiheista oli viety läpi tavalla, mitkä teori-
oiden mukaan tukivat onnistunutta muutosprojektia. Työntekijöille oli selvää, että muutospro-
jekti on vietävä läpi, vanhaan ei ole paluuta. Osa vaiheista puolestaan jätti työntekijöille epä-
selvän tunteen projektin kulusta.  
 
Tutkimuksen lopputuloksena voidaan todeta, että vaikka muutosprojekti vietiin teknisestä 
näkökulmasta oikeaoppisesti läpi, jäi työntekijöille epävarmuus muutoksella saavutetuista 
tavoitteista sekä lopputuloksen onnistumisesta. 
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1 Johdanto 
Muutos on nykypäivänä enemmän sääntö kuin poikkeus. Sitä ei pysty välttämään työelä-
mässä eikä elämässä työn ulkopuolella. Muutoksia on isoja ja pieniä. Se voi olla jopa niin 
pieni asia kuin uusi puhelinmalli tai uuteen tietokoneeseen vaihtaminen. Se voi olla myös 
isompi kuten työpaikan vaihtaminen, muuttaminen uuteen kotiin tai organisaatiomuutos 
työpaikalla. Olipa muutos sitten iso tai pieni, se vaikuttaa ihmisen elämään tavalla tai toi-
sella.  
 
Onnistunut muutos tarvitsee johtamista. Se tarvitsee johtamista niin mielen kuin toiminta-
tapojen osalta. Joskus riittää, kun ihminen johtaa itse itseään. Hän ohjaa itse itsensä tu-
tustumaan uuden puhelimen toimintoihin ja ominaisuuksiin tai opiskelee uuden tietoko-
neen salat. Isommissa muutoksissa tarvitaan ohjausta ja johtamista muutoksessa olevan 
organisaation taholta. Esimiehet ovat tällöin kriittisessä asemassa siinä, miten muutok-
sessa onnistutaan. 
 
Koska muutos koskee lopulta aina ihmistä, on tärkeää tutkia myös sitä, miten ihminen eli 
työntekijä kokee tämän muutoksen. Jos työntekijä ei koe, että muutos toteutettiin onnistu-
neesti, voi sillä olla kauaskantoisia seurauksia työn laatuun ja työntekijän luottamukseen 
työantajaa kohtaan. Työntekijät ovat kuitenkin työnantajan tärkein voimavara, eikä työnan-
tajalla ole tässä kiihtyvässä liiketoimintamaailmassa varaa menettää hyviä ja asianosaavia 
työntekijöitään.   
 
1.1 Tutkimusongelman esittely ja tutkimuksen tavoitteet 
Tutkimuksen kohteena on yksi suomen suurimmista kauppaketjuista, S-ryhmä. S-
ryhmään kuuluvalla SOK:lla (Suomen osuuskauppojen keskuskunta) ja sen eri osastoilla 
on tapahtunut viimeisen viiden vuoden aikana useita organisaatio- ja muita toimintaympä-
ristömuutoksia. Tässä tutkimuksessa on tarkoitus tutkia SOK:n Tilanhallinnan osastolla 
viime vuoden aikana toteutettua tilanhallintajärjestelmän muutosprojektia. Kyseinen tilan-
hallintajärjestelmä on koko osaston työn perusta. Sen avulla tehdään suurin osa osaston 
työstä eli suunnitellaan eri ketjujen myymälöille juuri heille sopivat tuotetilamääritykset ja 
esillepanot. Järjestelmän avulla myymälöille tuotetaan hyllykartat, joissa on määritelty, 
minkälaisen tilan tuotteet hyllyiltä saavat. Osa hyllykartoista on suunniteltu myymäläkoh-
taisesti ja osa toimii yleisempänä ohjeena tuotteiden esillepanojärjestyksestä myymäläs-
sä.   
 
Tarkoitukseni on tutkia, onko muutos ollut työntekijöiden näkökulmasta katsoen onnistu-
nut. Onko jotain, mitä olisi voinut tehdä paremmin ja missä olisi kehitettävää, ja missä 
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kaikessa on onnistuttu. Muutos voi olla onnistunut tai epäonnistunut monella tavalla. Tek-
nisesti ja minimissään muutos on onnistunut, jos uuden järjestelmän avulla saavutetaan 
samanlainen työn taso kuin on aiemminkin osastolla ollut. Tämä pitää sisällään sen, että 
kaikilla työt jatkuvat niin kuin ennen ja työn lopputulos on vähintään vastaava kuin ennen-
kin. Työn tuloksena eri ketjujen eri myymälät saavat hyllykartat, joiden avulla henkilökun-
nan hyllytystyö myymälässä helpottuu ja tilankäyttö pysyy jokaiselle myymälälle optimaali-
sena. Onnistuneessa muutoksessa harvoin tyydytään tähän minimiin vaan tavoite on sa-
malla tehdä asioita paremmin kuin ennen. SOK:n tilanhallinnan järjestelmämuutoksessa 
paremmin tarkoittaa sitä, että itse työ pystytään tekemään tehokkaammin ja nopeammin 
ja työn lopputulos eli myymälöiden tilaohjaus on laadukkaampaa ja siten myös myymälä-
henkilökunnan työ helpottuu ja nopeutuu. Tämä vaikuttaa suoraan myös asiakkaiden ko-
kemukseen myymälän palvelutasosta. 
 
Muutoksen kohteena on aina lopulta kuitenkin ihminen. Tämän vuoksi on tärkeää ottaa 
huomioon muutoksen onnistuminen myös työntekijän näkökulmasta eikä pelkästään sen 
tekninen onnistuminen. Tekninen onnistuminen ei kerro sitä, miten työntekijä kokee muu-
toksen. Työn teho ja laatukin voi nousta, mutta onko se lopulta se asia, minkä kautta työn-
tekijä määrittelee muutosprojektin onnistumisen. Teho ja laatu ovat asioita, joita yritys 
itsessään arvostaa, mutta jääkö myös henkilöstölle muutoksen jälkeen tunne, että muutos 
oli hyvä ja positiivinen asia. Ovatko asiat henkilöstön mielestä paremmin kuin ennen. Il-
man henkilöstön sitoutumista muutokseen ja sen lopputulokseen, voi pelkkä tekninen on-
nistuminen jäädä hyvin lyhytaikaiseksi onnistumiseksi.  
 
Tässä tutkimuksessa pitäydytään toimintaympäristönmuutoksessa ja siinä nimenomaan 
tilanhallintajärjestelmän muutoksen läpiviennissä. Lisäksi tutkimuksessa pysytään projek-
tin sisältämässä muutosjohtamisessa ja nimenomaan ihmisten johtamisessa. Uuden tilan-
hallintajärjestelmän käyttöönotto vietiin läpi projektina ja sen vuoksi tutkimuksessa käy-
dään läpi myös projektijohtamisen eri vaiheita. Tämä siksi, että muutoksen läpiviennin 
onnistumiseen vaikuttaa aina myös se, miten muutosta viedään prosessina eteenpäin.  
Tutkimus rajataan tämän lisäksi liiketoiminnan kehitysprojektin näkökulmaan.  
 
Työssä tullaan käymään läpi muutosjohtamista kahden eri teorian, William Bridgesin siir-
tymäteorian ja Phil Kotterin 8 –askeleen mallin kautta. Nämä teoriat valittiin sen vuoksi, 
koska niissä muutosta käsitellään nimenomaan työntekijän kautta. Bridgesin ja Kotterin 
mukaan työntekijät ovat muutoksen keskiössä ja heidän roolinsa ja suhtautumisensa muu-
tokseen ovat tärkeitä tekijöitä, kun mietitään sitä, onko muutos onnistunut vai ei. Heidän 
teorioissaan käsitellään asioita kuten muutoksen tärkeyden ja tavoitteiden korostaminen, 
kommunikoinnin tärkeys ja onnistuminen sekä työntekijöiden osallistuttaminen muutok-
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seen. Sitä kuinka näissä asioissa on onnistuttu, ei voi konkreettisesti mitata. Ne ovat asioi-
ta, jotka kukin työntekijä kokee omalla tavallaan.  
 
Tutkimuksessa haastatellaan osaston kuutta eri työntekijää. Koska yrityksen ja osaston 
sisällä on tapahtunut myös muita organisaatiomuutoksia samaan aikaan, voi näillä olla 
heijasteita tutkimuksen kohteena olevan tilanhallintajärjestelmänmuutoksen prosessiin ja 
henkilöstön ajatuksiin prosessin sujuvuudesta. Se on kuitenkin asia, mikä tulee aina vas-
taan tutkittaessa ihmistä ja heidän ajatuksiaan ja käsityksiään ympäröivästä maailmasta. 
Se on myös asia, mikä pitää ylipäätään ottaa muutoksessa huomioon. Ihmisellä on men-
neisyys, joka seuraa häntä aina mukana. 
 
1.2 Metodologia 
Tutkimusmenetelmiä on kahdenlaisia, kvantitatiivisia (määrällisiä) ja kvalitatiivisia (laadul-
lisia). Jyväskylän yliopiston aineistossa laadullinen tutkimus määritellään seuraavasti: 
”Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus on tieteellisen tutkimuksen menetelmäsuuntaus, 
jossa pyritään ymmärtämään kohteen laatua, ominaisuuksia ja merkityksiä kokonaisval-
taisesti” (JYU 2015.) Kvalitatiivisen tutkimuksen pyrkimyksenä on tuoda olemassa olevien 
väittämien todentamisen sijaan esiin tosiasioita. Kohdejoukko valitaankin sen tähden tar-
koituksenmukaisesti, ei satunnaisesti. (Hirsjärvi ym 2009, 161).  Määrällisessä tutkimuk-
sessa puolestaan tieto perustetaan tilastojen ja numeroiden tulkitsemiseen. Tässä tutki-
mustavassa pyritään käyttämään laadullisia tutkimusmenetelmiä, yksiköitä sekä todenta-
mistapoja. (JYU 2015.)  
 
Juha Vartio sanoo, että ihmistä tutkivissa tieteissä käytetään yleensä laadullisia menetel-
miä. Tutkittavat merkitykset ilmenevät ihmisten toimien ja kulttuurin kautta ja näitä ei voi 
muuttaa määrällisiksi. (Vartio 2005, 14.)  
 
Tässä tutkimuksessa pyrittiin teemahaastattelujen avulla selvittämään ja ymmärtämään, 
miten henkilöstö reagoi muutokseen ja muutosprojektin läpivientiin. Teemahaastattelussa 
teemat ovat tarkkaan suunniteltuja, mutta kysymyksiä ja niiden järjestystä voidaan muut-
taa haastattelutilanteesta riippuen. Tämän lisäksi itse haastattelua voidaan muokata edel-
listen, mikäli tämä koetaan haastattelujen perusteella tarpeelliseksi. (Ojasalo ym. 2014, 
41.) 
 
Kvalitatiivisen tutkimustavan ja nimenomaan haastattelumetodin käytön valintaan vaikutti 
tutkimuksen kohde ja tarkoitus. Haastattelun avulla päästiin tarvittaessa tarkentamaan 
kysymyksiä ja merkityksiä. Tutkimuksen tarkoituksena oli nimenomaan päästä selville, 
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miten muutoksessa mukana olevat ihmiset kokivat muutoksen onnistumisen ja sen läpi-
viennin, eikä niinkään se, vietiinkö projekti teknisesti oikein ja määrämuotoisesti läpi.  
 
1.3 Yrityksen esittely 
S -ryhmä on suomalainen osuustoimintaa harjoittava yritysverkosto. Verkosto sisältää yli 
1600 vähittäiskaupan ja palvelualan toimipaikkaa, jotka ovat osa S-ryhmän eri ketjuja (ku-
va1). Toimipaikkoja on niin market-, tavaratalo ja erikoisliikekaupan puolella kuin matkailu- 
ja ravitsemuskaupassa. Tämän lisäksi S-ryhmä tarjoaa sekä pankki että polttonestekau-
pan palveluja. (S-kanava 2019.) 
 
 
Kuva 1. S-ryhmän eri ketjut (S-ryhmä 2018a) 
 
S-ryhmä koostuu kahdestakymmenestä alueosuuskaupasta sekä niiden yhdessä omista-
masta Suomen osuuskauppojen keskuskunnasta (SOK). Tämän lisäksi S-ryhmään kuuluu 
seitsemän paikallisosuuskauppaa. Alueosuuskaupat toimivat itsenäisesti ja vastaavat itse 
liiketoiminnastaan. Osuuskaupan jäseneksi voi liittyä maksamalla osuusmaksun. S-
ryhmän ja sen osuuskaupat omistavat sen asiakasomistajat, joita tällä hetkellä on reilu 
kaksi miljoonaa. S-ryhmän toiminnan tarkoitus onkin tuottaa kannattavasti kilpailukykyisiä 
palveluja ja etuja asiakasomistajille. (S-ryhmä 2018a.) 
 
Ensimmäinen Suomessa toiminut osuuskauppa, Vähäväkisten Osuusliike, perustettiin 
1901. Tästä osuusliikkeestä muotoutui lopulta Turun osuuskauppa eli yksi S-ryhmän 
isoimmista alueosuuskaupoista. SOK perustettiin vuonna 1904. Sen tarkoituksena oli hoi-
taa alueosuuskauppojen yhteisostoja, neuvontaa ja muuta ohjausta. Tämä sama tehtävä 
on säilynyt SOK:n pääasiallisena tehtävänä tähän päivään asti. Näiden hankinta, erilais-
ten asiantuntija- ja tukipalveluiden lisäksi SOK vastaa koko ryhmän strategisesta ohjauk-
sesta sekä kaikkien siihen kuuluvien eri ketjujen kehittämisestä. (S-kanava 2019.) 
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SOK pitää sisällään eri S-ryhmän ketjujen ketjuohjaukset. Ketjuohjausten tehtävänä on 
vastata kunkin ketjun liiketoiminnan ja arvoketjujen kehittämisestä ja asioiden valmistelus-
ta SOK:n hallituksen päätettäväksi. Ketjuohjauksen tärkeimpiä vastuualueita ovat mm 
ketjujen kilpailustrategiat ja ketjuliikeidean ja ketjukonseptin kehittäminen. (S-kanava 
2019.) 
 
Yksi ketjuohjauksen asiantuntijatehtävistä pitää sisällään myymälöiden tilanhallinnan ja 
esillepanojen suunnittelun. Tilanhallintaa ja esillepanosuunnittelua voidaan tarkastella 
kolmesta eri näkökulmasta; asiakas, myymälä ja tilaus-toimitusnäkökulma. Tilanhallinnan 
ja esillepanojen suunnittelun kautta varmistetaan, että ostaminen on helppoa (asiakasnä-
kökulma), että myymälätyöskentely on tehokasta (myymälänäkökulma) ja että tuotetta on 
saatavilla oikeaan aikaan oikea määrä (tilaus-toimitusnäkökulma). (S-ryhmä 2018a.) 
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2 Muutosprosessi ja sen läpivienti 
Muutosprosessissa ja muutoksen läpiviennissä tarvitaan sen vetäjiltä monenlaista osaa-
mista ja ne viedään usein läpi projektin kautta. Niin yksittäinen muutos kuin projektikin 
ovat väliaikaista toimintaa, jolla on sekä alku että loppu. Molemmat ovat ennalta määritet-
tyyn tavoitteeseen tähtäävää ja ne ovat lähtökohtaisesti rajattuja kokonaisuuksia.  
 
Muutosprosessissa onkin tärkeää, että se viedään läpi järjestelmällisesti ja vetäjällä on 
taito organisoida ja johtaa osalliset prosessin läpi. Tärkein taito ehkä kuitenkin on ihmisten 
johtamisen taito eli kuinka johtaa ihmiset tekemään oikeita asioita, jotta saavutetaan halut-
tu lopputulos.  
 
Tässä kappaleessa käydään läpi, mitä on muutos ja mitä nämä erilaiset muutoksen vetä-
jältä vaaditut osaamisalueet pitävät sisällään. Oleellisimpana ovat ihmisten ja asioiden 
johtamisen erilaisuus sekä ylipäätään projektijohtaminen ja kuinka nämä asiat yhdistyvät 
toisiinsa. Kappaleessa esitellään lisäksi kaksi erilaista muutosjohtamisen teoriaa, joiden 
pohjalta tutkimushaastattelut on tehty.  
 
 
2.1 Muutos  
Mitä on muutos? Business Dictionary (2019) määrittelee muutoksen (change) seuraavasti: 
”To make something different” – Tehdä jotain eri tavalla (Business Dictionary 2019). 
 
Muutos voidaan jakaa Timo Erämetsän määrittelemään neljään eri tasoon. Ensimmäinen 
taso on yksilön muutos. Näitä ovat esimerkiksi aikaisemman tekemisen muuttaminen 
toiseksi yksilötasolla. Toinen taso on taktiset tai työhön liittyvät muutokset, jotka eivät liity 
koko organisaatioon. Näitä ovat esimerkiksi uuden järjestelmän käyttöönotto. Kolmannek-
si tasoksi Erämetsä määrittelee isommat strategiset muutokset. Viimeinen taso on kulttuu-
riset muutokset. Kulttuuriset muutokset käsittävät jatkuvan kehityksen ja muutoskyvyn. 
Muutokset voivat siis olla isoja tai pieniä. Ne voidaan kokea hyvänä tai pahana, uhkana tai 
mahdollisuutena. Mikä niille on kuitenkin yhteistä, on se, että ne ovat aina luopumista jos-
tain vanhasta ja tutusta. (Erämetsä 2009, 18-19.) (Erämetsä 2003, 23-25.) 
 
On monesti hyvinkin nopeaa ja yksinkertaista asentaa uusia järjestelmiä tai esitellä uusia 
organisaatiokaavioita. Näiden samojen järjestelmien ja organisaatioiden käyttöönotto koe-
taan kuitenkin huomattavasti haastavammaksi. Niin kuin David Miller toteaa, oikea muutos 
ei tapahdu siinä hetkessä, kun ohjelmisto on asennettu ja on toiminnassa. Muutos tapah-
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tuu vaan vasta siinä vaiheessa, kun ohjelmiston käyttäjä käyttäessään ohjelmaa saavut-
taa omasta mielestään jotain parempaa kuin vanhalla järjestelmällä. Miller kutsuu asen-
nuksen ja käyttöönoton välistä eroa termillä ”value gap”, arvokuilu. Uuden järjestelmän 
asennuksella voidaan saada x määrä voittoa, mutta ero siihen, miten paljon saadaan voit-
toa saman järjestelmän onnistuneella käyttöönotolla, voi olla todella huima. (Miller 2011, 
18-19.) 
 
Nykyajan nopeasti muuttuvassa ja kehittyvässä ympäristössä on tärkeää ymmärtää, että 
menestyäkseen muuttuvassa liiketoiminnassa, yritysten on toimeenpantava strategiansa 
nopeasti ja tehokkaasti. Muussa tapauksessa voi käydä niin, että yritys ei pysty vastaa-
maan kilpailuun, sen on vaikea sitouttaa työntekijöitä muutokseen tai he alkavat kärsiä 
muutosväsymyksestä ja siten myös yrityksen liiketoiminta kärsii. (Miller & Proctor 2016, 6 
– 8.) Estääkseen kaiken tämän, yrityksillä pitää olla todellista halua muutokseen ja järke-
vään muutosjohtamiseen (Kotter 2009, 1 – 3). Useat tutkimuksen kuitenkin osoittavat, että 
ainoastaan 30-40% muutoksista onnistuu (Miller 2011, 14). Muutos on monelle ihmiselle 
vaikeaa. Vaikka ihmiset sanovat haluavansa ja kannattavansa muutosta, he lopulta hyvin 
helposti taantuvat vanhoihin tapoihinsa. (Cran 2015, 15.)   
 
2.1.1 Muutosjohtaminen  
Mitä sitten on muutosjohtaminen? Muutosjohtaminen on järjestelmällinen lähestymistapa 
organisaatioiden päämäärien, prosessien tai teknologian muutokseen. Muutosjohtamisen 
tarkoitus onkin ottaa käyttöön strategioita muutoksen kontrolloimiseksi ja auttaa ihmisiä 
sopeutumaan muutokseen. Jotta muutosjohtaminen olisi tehokasta, sen tulee ottaa huo-
mioon, miten muutos tulee vaikuttamaan eri prosesseihin, systeemeihin ja mikä tärkeintä, 
ihmisiin organisaation sisällä. (Juppo 2005, 137.)  
 
Muutosjohtaminen keskittyy menestykselliseen etenemiseen yhdestä vaiheesta toiseen. 
Muutosjohtaminen sisältää pääsääntöisesti erilaisia prosesseja, työkaluja, tekniikoita, me-
todeja ja lähestymistapoja, joiden avulla mahdollistetaan muutoksessa haluttu lopputulos. 
(Newton 2007, 7-8.) Tärkeää on, että muutoksen johtaja selventää, miksi muutos on tar-
peellinen ja hänen tulee käydä läpi uudet toimintatavat ja sitouttaa henkilöstö uusiin arvoi-
hin ja sitä myöden uuteen strategiaan (Peltonen 2008, 132). 
 
Muutosjohtamisessa on kaksi päätavoitetta: organisaatiota autetaan pääsemään tavoittei-
siinsa, joita ei saavuteta nykyisessä tilassa ja minimoidaan muutoksen negatiiviset vaiku-
tukset. Lähestymistapoja muutosjohtamiseen on yhtä paljon kuin on johtajiakin, mutta 
jokaiseen tapaan sisältyy neljä osa-aluetta. On määriteltävä, mitä muutoksia tarvitaan, 
kuinka muutosta lähestytään ja kuinka se jalkautetaan parhaalla mahdollisella tavalla. 
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Tämän lisäksi on varmistettava, että muutos on viety menestyksekkäästi loppuun asti. 
(Newton 2007, 7-8.)  
 
Myös Anne Luomala painottaa, että muutoksen lähtökohtana tulee olla organisaation oma 
toiminta. Toiminta pitää sisällään niin ulkoisia tekijöitä kuten taloudellisia tavoitteita, tulos-
hakuisuutta sekä asiakkaiden tarpeita. Tämän lisäksi muutoksessa on kyse organisaation 
sisäisistä tarpeista eli henkilöstön kehittämisestä ja osallistumismahdollisuudesta. Näiden 
tekijöiden onnistuneeseen hallitsemiseen tarvitaan substanssiosaamisen lisäksi ihmisten 
johtamisen kykyä niin yksilöllisten tarpeiden näkökulmasta kuin koko organisaation näkö-
kulmasta. (Luomala. 2008, 4.) 
 
Muutos on lisäksi jatkuva ja luonnollinen prosessi. Menestyneessä yrityksessä muutosta 
tulee ajatella kolmelta eri tasolta, yksilön, ryhmän ja koko organisaation. Kaikissa tasoissa 
johtaminen on yhtä tärkeässä roolissa, vaikkakin erilaisessa. Yksilöä johdetaan toimimaan 
ryhmässä parhaalla mahdollisella tavalla, joka lopulta edistää muutoksen toteuttamista ja 
onnistumista. Muutosjohtaminen onkin tärkeä elementti organisaation selviytymiselle ny-
kyajan yritys- ja liikemaalimassa. (Sidra, Zuhair, Noman & Dr. Sajid 2012, 111-112.) 
 
Vastarinta on ihmisen luonnollinen reaktio muutokseen. Tästä syystä jokainen isompi 
muutos heikentää yrityksen suoritusta. Jokainen muutos kyseenalaistaa aiemmat ajattelu- 
ja toimintamallit, joista henkilön on päästävät yli, ennen kuin voi jatkaa taas täysipainoi-
sesti toimintaansa. Muutos pitää sisällään myös uusien asioiden opettelua ja uusien toi-
mintamallien hyväksymistä. Tämä kaikki vaatii työntekijöiltä energiaa, joka heikentää hei-
dän suorituskykyään ja tehokkuuttaan ainakin hetkellisesti. Tehon heikkenemistä voidaan 
kuvata seuraavalla tavalla: 
 
Kuva 2. Tehon heikkenemisen käyrä. (Mukaellen Salminen 2019) 
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Pätevä muutosjohtaja ymmärtää, että jokainen muutos on prosessi, joka vie aikaa ja joka 
on henkilöstöä kuluttavaa. Oivallus onkin siinä, että oikeanlaisen muutosjohtajan avulla 
työtehokkuuden heikkeneminen on lyhytaikaista ja lopulta tehokkuus kasvaa lähtötilan-
teesta. (Salminen 2019.) 
 
Richard Newton käsittelee kahta erilaista tapaa kohdata muutos. Toinen on muutoksen 
asiajohtaminen (change management) ja toinen puolestaan ihmisten johtaminen muutok-
sessa (leading change). Hänen mukaansa muutoksen läpiviennissä tarvitaan molempia. 
On oleellista ymmärtää, että muutoksessa tarvitaan suunnittelua, kontrollia ja erilaisten 
rakenteiden hallintaa. Tarvitaan siis projektijohdollista kykyä. Lisäksi on erittäin oleellista 
kyetä johtamaan kaikki muutokseen osallisena olevat ihmiset projektin läpi. Tähän tarvi-
taan erilaista johtajuutta. Tarvitaan ihmisten johtamista, kommunikointikykyä ja erilaisten 
ihmisten huomioonottamista. (Newton 2015.) 
 
2.1.2 Ihmisten ja asioiden johtamisen erot muutoksessa 
Mitä sitten on muutoksen johtaminen ja muutoshallinta? Muutosjohtaminen sisältää ne 
eteenpäin ajavat voimat, vision ja prosessit, jotka lopulta vievät muutokseen. (Kotter 
2011.) Muutosjohtajia tarvitaan näyttämään mallia ja ohjaamaan ihmisiä kohti positiivista 
lopputulosta (Cran 2015, 17).  
 
Miller korostaakin, että muutoksen lopullisena kohteena on aina ihminen. Ihminen on se, 
joka tekee muutoksesta joko onnistuneen tai epäonnistuneen. Lisäksi suurin osa ihmisistä 
ei reagoi toiminnallaan itse muutokseen vaan siihen, miten muutos tulee muuttamaan 
hänen elämäänsä. (Miller 2011, 26.)  
 
Muutosjohtaminen tarkoittaa tiettyjä työkaluja ja rakenteita, jotka pitävät muutoksen hallin-
nassa. Taitavat johtajat pitävät työntekijöiden fokuksen oikeassa suunnassa muutoksen 
suhteen. (Cran 2015, 15 – 16.) Tämä tarkoittaa strukturoitua lähestymistapaa, jolla saa-
daan henkilöt, tiimit ja lopulta koko organisaatio nykyisestä mielentilasta kohti tulevaisuu-
den uutta mielentilaa, jota tarvitaan uuden vision tai strategian saavuttamiseksi. Muutos-
johtaminen on siis lisäksi organisatorinen prosessi, jonka tavoitteena on saada työntekijät 
hyväksymään muutos. (Ryerson 2011, 4.) 
 
Kotter erottelee asioiden ja ihmisten johtamisen seuraavasti: 
”Asioiden johtaminen koostuu joukosta prosesseja, joilla monimutkainen ihmisten ja tek-
niikoiden muodostaman järjestelmä pidetään käynnissä ….Ihmisten johtaminen tai johta-
juus koostuu joukosta prosesseja, joilla organisaatiot alun perin perustetaan tai joilla niitä 
muutetaan olosuhteita vastaaviksi.” (Kotter 1996, 23.)  
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Asioiden johtaminen yritysmaailmassa onkin siis enemmän aikataulujen, resurssien ja 
budjettien määrittelemistö. Se on organisointia ja rakenteiden määrittämistä. Lisäksi siihen 
kuuluu oleellisesti valvonta ja mahdollisten ongelmien ratkaisu. Ihmisten johtaminen vaatii 
puolestaan enemmän suunnan näyttämistä, ihmisten koordinointia ja kannustamista. 
Henkilöstölle kerrotaan, mitä muutoksella haetaan ja heitä kannustetaan toimimaan muu-
toksen tavalla ja kohti uutta visiota. Kotter toteaakin, että muutoshankkeiden onnistuminen 
edellyttää 70-90 prosenttisesti ihmisten onnistunutta johtamista ja ainoastaan 10-30 pro-
senttia asioiden johtamista. (Kotter 1996a, 23.) (Kotter 1996b, 25-27.)  
 
Liz Ryan Forbes lehden kolumnissaan käy läpi viisi näkökulmaa, miten asioiden (mana-
gement) ja ihmisten (leadership) johtaminen eroavat toisistaan. Ensimmäinen niistä on 
missio. Perinteisempi johtamisen tapa on johtaa yritystä kuten konetta. Esimiehen tehtävä 
on yksinkertaisesti pitää kone käynnissä. Koneen osat eli ihmiset ovat lisäksi keskenään 
vaihdettavissa. Oletus on, että kone ja koneen tuottamat tulokset ovat tärkeämpiä kuin he, 
jotka sitä ohjaavat. (Forbes 2016.)  
 
Ihmisten johtajalla on puolestaan täysin erilainen näkemys. Heille ihmiset ovat se voima-
vara, joka pitää koneen pyörimässä. Ihmiset voivat muuttaa konetta ja sen toimintaa par-
haalla katsomallaan tavalla, jos siihen on tarvetta. He voivat lisäksi unohtaa koko koneen 
ja keksiä jotain kokonaan uutta. Oleellisintä kuitenkin on se, että ihmisten johtajalla ja hä-
nen tiimillään on yhteinen missio eli yhteinen päämäärä, mitä tavoitellaan ja tieto siitä, 
miksi sitä tavoitellaan. (Forbes 2016.) 
 
Toinen oleellinen tekijä on johdon itsetuntemus ja itsetietoisuus. Ihmisten johtaja uskaltaa 
sanoa, ettei tiedä kaikkea ja uskaltaa myöntää olevansa väärässä. Hän luottaa alaisiinsa. 
Asioiden johtaja puolestaan toimii ”command-and-control” mentaliteetilla ja päämäärän 
saavuttaminen määrätyllä tavalla on kaikki kaikessa. Kolmas tekijä on uskallus luottaa ja 
ottaa riskejä. Ihmisten johtaja luottaa alaisiinsa, että he osaavat asiansa ja tekevät par-
haansa omasta halustaan. Asioiden johtajalla on vaikeuksia luottaa muihin kuin itseensä 
ja omaan tapaansa hoitaa asioita. (Forbes 2016.) 
 
Neljäs ihmisten johtajan tärkeä ominaisuus on kyky kaksisuuntaiseen oppimiseen. Oleel-
lista on se, että alaiset uskaltavat esittää osaamistaan esimiehelleen ja esimies hyväksyy, 
että alainen osaa enemmän kuin hän. Lisäksi hän ymmärtää ottaa oppia heidän asiantun-
tijuudestaan. Viimeinen ero ihmisten ja asioiden johtajan välillä on se, että myös esimies 
uskaltaa olla oma itsensä ja sanoa asioita, niin kuin ne ovat, eikä hänen tarvitse olla pelk-
kä käskyjen jakaja. (Forbes 2016.) 
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2.1 Projektijohtamisen perusmalli 
Ari Maaninen blogissaan määrittelee blogissaan ”Projektimalli” projektin seuraavasti: 
 
”Projekti on ennalta määritettyyn päämäärään tähtäävä, monimutkaisten ja toisiinsa liitty-
vien tehtävien muodostama ajallisesti, kustannuksiltaan ja laajuudeltaan rajattu ainutker-
tainen kokonaisuus.” (Maaninen 2014.)  
 
Kettunen puolestaan määrittelee projektin olevan työkokonaisuus, jolla on määrätty ja 
selkeästi rajattu tehtävä. Hänen mukaansa tärkein projektia määrittelevä seikka on sen 
ainutlaatuisuus. Projektit ovat keskenään erilaisia riippuen niiden tavoitteista. Tavoite puo-
lestaan määrittelee projektin resurssit, aikataulun ja ylipäätään sen, minkälaisia väli- ja 
lopputuloksia siltä odotetaan. (Kettunen 2009, 16-17.) 
 
Jouni Huotari ja Esa Salmikangas toteavat, että projektille onkin ominaista se, että se on 
kertaluonteinen työ- tai tehtäväkokonaisuus, joka koostuu erilaisista vaiheista (kuva 3). 
Projektilla on selkeät tavoitteet ja lopputulos. Projektille tehdään projektisuunnitelma, jon-
ka mukaisesti projektia viedään eteenpäin. Lisäksi sillä on selvästi rajatut resurssit ja rajat-
tu kesto. Projektilla on selkeä alkamis- ja päättymisajankohta. Projektityöskentely on siis 
yksi työn toteuttamisen tapa. (Huotari&Salmikangas.) 
 
 
Kuva 3. Projektin eri vaiheet (Mukaellen Huotarin ja Salmikankaan mallista) 
 
Maaninen sanookin, että parhaimmillaan projektijohtaminen on prosessi, jonka koko toi-
minta johtaa ennalta suunniteltuun pisteeseen. Projekti on kuitenkin ainutkertainen tapah-
tuma ja projektiympäristön ainutkertaisuus johtaa siihen, että maaliin ei ole yhtä ainoaa 
oikeata tietä, vaan se voi muuttua projektien mukaan ja näitä tietä voi olla useita erilaisia. 
(Maaninen 2014.)  
 
2.2 Muutoksen johtaminen projektijohtamisen kautta 
Yhä useampi muutos yrityksessä viedään läpi projektin kautta. Kuten Oulun AMK:n Poke-
la Anu ja Gallén Tiina toteavat, sekä projektiosaaminen että muutosjohtaminen ovat taito-
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ja, joita nykyajan työelämässä on pakko hallita. Suurin osa yrityksien töistä tehdään eri-
laisten projektien kautta ja ne johtavat lisäksi jonkinasteiseen muutokseen. Näin ollen on-
nistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi projektin vetäjän tulisi hallita myös muutosjoh-
taminen. (ePooki 2014.) 
 
Työelämässä tapahtuvien muutosten kohteena ja muutoksen tekijänä on aina ihminen. 
Yksikään projekti ei valmistu ilman projektiin osallistuvia ihmisiä. Projekti on ihmisten vä-
listä toimintaa. Projektissa tarvitaan ensinnäkin projektiorganisaatio, joka koostuu erilaisis-
ta ihmisistä, joita projekti koskee. Näille ihmisille asetetaan omat roolit ja vastuualueet. 
Tämän lisäksi projekti koskettaa myös sen erilaisia sidosryhmiä. Näitä ovat esimerkiksi 
yrityksen johto ja yrityksen muut toimijat, joihin projektin lopputulos tulee vaikuttamaan 
joko suoraan tai välillisesti. (MAMK 2013.) 
 
Pokela ja Gallén Tiina käyvät artikkelissaan läpi projekti- ja muutosjohtamisen linkittymis-
tä. Heidän mukaansa projektipäälliköt ovat avainasemassa projektien mukanaan tuomas-
sa muutoksessa ja sen johtamisessa. On tärkeä huomata, että muutos ei ole ainoastaan 
tekninen ongelma, vaan on erittäin olennaista huomioida myös muutoksessa mukana ole-
van ihmiset, heidän tunteet, epävarmuudet sekä epäjohdonmukaisuudet. (ePooki 2014.) 
 
Talousjohtamisen ja projektijohtamisen ammattilainen, Akeba yhtiön perustaja, Kaisa 
Kokkonen toteaa, että projektointi on nimenomaan muutosjohtamisessa toimiva asioiden 
hoitamisen muoto. Projektiorganisaatio on yleensä matala ja hyvin dynaaminen. Lisäksi, 
kun ihmiset osallistutetaan projektiin mukaan, saadaan heidät paremmin sitoutettua muu-
tokseen. Lisäksi ihmisten on vaikeampi kritisoida ja olla muutosvastarintaisia sellaista koh-
taan, jota ovat olleet itse tekemässä ja kehittämässä. Koska projektiorganisaatio on mo-
nesti myös tilapäinen, kiinnitetään siinä enemmän huomiota tavoitteisiin kuin sääntöihin ja 
valtarakenteisiin. (AKEBA 2017.) 
 
 
2.3 Kotterin 8 -askeleen malli 
Muutoksessa on kyse kahdesta eri näkökulmasta. Siinä johdetaan ihmisiä (leadership) 
ja asioita (management), Kotterin mukaan asioiden johtaminen eli management tar-
koittaa asioiden suunnittelua, organisointia ja valvontaa. Leadership eli ihmisten joh-
taminen tarkoittaa puolestaan muutoksen suunnan ja vision luontia, osallistamista, 
motivointia ja inspirointia” (Kotter 1996b, 25-26).  
 
Kotterin 8 –askeleen muutosteoriamalli (Kuva 4) lähteekin liikkeelle nimenomaan ihmisten 
johtamisesta.  
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Kuva 4. Kotterin 8 askeleen malli. (Mukaeltu Kotter 1996a.) 
 
Kotterin mallin ensimmäinen askel painottaa sitä, että työntekijät tulee saada ymmärtä-
mään muutoksen välttämättömyys. Henkilöstö pitää saada oivaltamaan, että nykytilassa 
ei voida jatkaa. Lisäksi heille on esitettävä ymmärrettävät syyt ja perusteet muutokselle. 
Näitä on esimerkiksi markkinatilanteen tai kilpailutilanteen kiristyminen tai jos näköpiirissä 
on merkittäviä kriisejä tai uusia mahdollisuuksia. (Kotter 1996a, 18.) (Kotter 1996b, 21.) 
 
Miksi sitten ryhtyminen muutokseen on niin vaikeaa, vaikka kenties tarve sille ymmärre-
täänkin? Kotter näkee tähän useita syytä. Näitä ovat esimerkiksi selkeän ja näkyvän krii-
sin puuttuminen eli toisin sanoen yritykseen ei kohdistu välitöntä uhkaa esimerkiksi kon-
kurssin tai muiden taloudellisten ongelmien muodossa. Yrityksessä ei osata lukea oikeita 
taloudellisia lukuja eli keskitytään liian pieniin yksityiskohtiin. Luotetaan liikaa vanhoihin 
onnistumisiin, eikä osata katsoa tulevaisuuteen. Ihmisen luonteeseen kuuluu lisäksi hyvin 
vahvasti muutoksen pelko, joka estää näkemästä mahdollista muutoksen tarvetta. Kotter 
varoittaakin aliarvioimasta sitä voimaa, joka vahvistaa ihmisten tyytyväisyyttä nykytilaan ja 
siten edistävät status quo –tilassa pysymistä. (Kotter 1996b, 38-41.)    
 
Kotterin mukaan henkilöstön tyytyväisyyttä nykyiseen tulee tarvittaessa heikentää, jotta 
heidät saadaan ajoissa ymmärtämään muutoksen välttämättömyys. Näitä ovat muun mu-
assa isomman liiketoiminnallisen kuvan painottaminen pienten yksityiskohtien sijaan ja 
mahdollisen muutoksen mukanaan tuomista hyvien asioiden ja mahdollisuuksien koros-
taminen. (Kotter 1996b, 42-47.)    
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Toinen porras korostaa sitä, että muutokselle on aina hyvä olla ohjaava tiimi, joilla on yh-
teinen tavoite eli muutoksen toimeenpano. Heidän tulee uskoa ja luottaa muutokseen ja 
heidän tulee tukea muutosjohtajaa. Muutostiimin jäsenten tulee olla asemassa, joilla on 
tarpeeksi vaikutusvaltaa, heillä tulee olla tarpeeksi taitoa ja tietoa sekä uskottavuutta. Li-
säksi heillä tulee olla muutosjohtamisen taitoa. (Kotter 1996b, 56-57.) Monen yrityksen 
ongelma Kotterin mielestä onkin se, että on voi olla vaikea löytää muutoksen tarpeessa 
olevasta yrityksestä tarpeeksi ”voimakkaita” ihmisiä johtamaan muutosta. Ihmiset ovat 
monesti liian tyytyväisiä itseensä ja tekemiseensä. Muutostarve on helpompi nähdä toisis-
sa kuin itsessä. (Kotter 1996b, 37-38.) 
 
Visio ja strategia ovat tärkeitä elementtejä välittämään työntekijöille muutoksen tavoite ja 
miten se saavutetaan. Muutosta johtavan tiimin yksi tärkeimmistä tehtävistä onkin juuri 
vision toteuttaminen yhdessä luotujen strategioiden kautta. Neljäntenä askeleena Kotter:in 
teoriassa on muutosviestintä ja sen tärkeys. Sen avulla luodaan edellytykset vision toteu-
tumiselle ja lisäksi muutosvastarinnan voittamiselle. Muutosta ohjaavan tiimin tulee käyt-
tää kaikkia mahdollisia keinoja kommunikoidessaan yrityksen uutta visiota. (Kotter 1996b, 
18.) 
 
Ilman henkilöstön mukaan ottamista, ei mikään muutos ole lopulta mahdollinen. Kotterin 
teorian viides askel käsittääkin henkilöstön valtuuttamista toimintaan mukaan. Se auttaa 
työntekijöitä irtaantumaan vanhasta ja vähentää muutosvastarintaa. Lisäksi on tärkeää 
kannustaa henkilöstöä kehittämään uusia ideoita ja toimintamalleja vanhojen tilalle. (Kot-
ter 1996a, 18.) 
 
Jotta ihmiset saadaan pysymään innostuneena muutoksesta, on hyvä iloita ja juhlistaa 
myös lyhyen aikavälin tavoitteiden onnistumisesta. Näin ihmiset näkevät, että muutosta 
viedään oikeasti eteenpäin ja että siitä on hyötyä. Seitsemäs porras korostaa sitä, kuinka 
tärkeää on vakiinnuttaa muutoksen mukanaan tuomia parannuksia ja uusia tapoja. Muu-
toksessa mukana olleilla ihmisillä tulisi tässä vaiheessa alkaa usko muutoksen jälkeiseen 
aikaan syrjäyttämään mahdollisen kaipuun vanhaan. Tässä vaiheessa on lisäksi oleellista, 
että heidät ohjataan käyttämään ainoastaan uusia, muutoksen mukanaan tuomia tapoja ja 
ajattelemaan uudella tavalla. Siksi on myös tärkeää, että tässä vaiheessa palkataan ja 
ylennetään oikeanlaiset ihmiset oikeinlaisiin työtehtäviin. Eritoten on oleellista, että nämä 
ihmiset ovat muutosmyönteisiä. Lisäksi luodaan uskottavuutta eri toimintojen välille, vaik-
ka ne eivät vielä olisikaan täysin yhteensopivia muutosvision kanssa. (Kotter 1996a, 18.)   
 
Viimeisenä portaana Kotter esittelee näiden uusien tapojen ja parannusten toteuttamisen 
ja lopulta juurruttamisen koko organisaation yrityskulttuuriin. Onkin tärkeää tuoda selkeästi 
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esiin, kuinka nämä uuden tavat ovat tuoneet menestystä yritykselle ja sitä kautta teke-
mään uusista tavoista ja toimintamalleista pysyviä. (Kotter 1996a, 18.)   
 
Kotter sanoo, että kaikki alkaa kuitenkin muutostahdosta. Kun yrityksen henkilökuntaa 
ohjaa aito muutostahto, he pyrkivät luontaisesti löytämään ratkaisuja ja uusia menettely-
tapoja. Todellinen ja oikea muutostahto onkin Kotterin mielestä positiivinen ja myönteinen 
pakote muutokselle. (Kotter 2009, 6-7.)   
 
Oikea muutostahto on Kotterin mukaan kuitenkin harvinainen tila. Muutoshalu pitää luoda 
aina uudelleen. Muutos on kokonaisuudessaan kuitenkin yritystä rasittava tila. Sen tähden 
ajaudutaan helposti pelkoon muutosta kohtaan. Lisäksi monella yrityksellä on ongelma 
liiallisesta itsetyytyväisyydestä. Ollaan liian tyytyväisiä aiempien muutosten tuomasta me-
nestyksestä ja se on tehnyt yrityksestä hitaan ja haluttoman uuteen muutokseen. Liiallinen 
itsetyytyväisyys saa aikaan sen, että ei nähdä ongelmia omassa tekemisessä. (Kotter 
2009, 15-17.) 
 
Toinen ongelma on vääränlainen tahto ja pakottavuus. Jos muutoshalu ei ole aitoa halua 
vaan pikemminkin pakko, jota ajavat paine ja pelko, saa se monesti aikaan vääränlaista 
tekemistä, eikä kukaan ota muutoksen tarvetta omakseen ja siten varmista muutoksessa 
onnistumista. Pakottavuus saa aikaan sen, että ihmiset tekevät ja puuhastelevat mutta 
tämä ei ole sitä oikeanlaista tekemistä, mikä saa aikaan tuloksia. (Kotter 2009, 18-20.) 
 
2.4 William Bridgesin siirtymäteoria 
Toisena teoriana käydään läpi William Bridgesin muutosteoriaa. Teoriassa muutos koe-
taan kolmena erilaisena vaiheena; irrottautuminen vanhasta, neutraalin vaiheen kautta 
uuden alun hyväksyminen eli uuden ajan aloitus (kuva 5). Teorian mukaan kyse ei ole 
niinkään fyysisestä muutoksesta (change) vaan henkisestä siirtymästä (transition) uuteen 
tapaan toimia ja olla. Siirtymisen ja muutoksen välisen eron ymmärtäminen on tärkeää 
muutosjohtamisessa. Brewstwr Knowlton:in mukaan siinä epäonnistuminen on yksi 
isoimmista syistä, miksi muutokset epäonnistuvat. (Knowlton 2016.) 
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Kuva 5. Bridgesin siirtymäteorian eri vaiheet. (Mukaellen Bridges) 
 
Aloittaakseen jotain uutta, ihmisen on aina ensin luovuttava jostain vanhasta. Ennen kuin 
voi oppia uuden tavan asioiden tekemiseen, on päästettävä irti vanhasta tavasta tehdä 
sama asia. Toisin sanoen alku on aina sidoksissa jonkin loppumiseen. Ongelma onkin 
siinä, että ihmiset eivät pidä muutoksesta. Bridges sanoo kuitenkin, että se ei ole muutos 
itsessään, mitä ihmiset vastustavat. Kyse on enemmänkin siitä, että muutos tuo väistä-
mässä mukaan menetyksiä ja luopumista. Lisäksi muutos voi olla monelle ihmiselle rank-
ka prosessi. (Bridges, 2009, 23-24.)  
 
Artikkelissaan ”Revitalize your leadership” Bridges toteaa, että vaikka muutos ei sinänsä 
vaikuttaisi suoraan yrityksen rakenteisiin tai prosesseihin, se saa joka tapauksessa aikaan 
hämmennystä ihmisten keskuudessa ja saa heidät tuntemaan olonsa epävarmaksi ja ken-
ties väsyneeksikin kaikesta tapahtuvasta. (Bridges 2010, 14.) 
 
Tämän vuoksi muutoksessa onkin tärkeää paneutua myös muutoksen tuomiin menetyk-
siin ja niistä selviämiseen. Pelkästään muutoksen tuoman lisäarvon korostaminen ei riitä 
(Bridges 2009, 23-24). Bridges korostaakin, että jos muutos johdetaan oikein heti alusta 
alkaen, sen negatiiviset vaikutukset saadaan minimoitua ja siten päästään lopulta onnis-
tuneeseen lopputulokseen. (Bridges 2010, 14.) 
 
Oleellista onkin siis lähteä liikkeelle kysymyksestä, kuka muutoksessa tulee menettämään 
ja mitä. Lisäksi on tärkeää ymmärtää, että muutos voi aiheuttaa eri ihmiselle erilaisia tun-
teita menetyksestä. Nämä tunteet ovat henkilökohtaisia, eikä niitä tule kiistää. Ihmiset 
myös surevat menetyksiään eri tavalla. Toisen reagoiva niihin voimakkaammin kuin toiset 
ja toiset kokevat jopa pelkoa tai masentuneisuutta. Myös nämä tunteet ovat sellaisia, jotka 
esimiesten ja muutosprojektin vetäjän tulee hyväksyä ja käsitellä. Se, mitä hyvä muutos-
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johtaja voi näissä tilanteissa tehdä, on miettiä, mitä hän ja yritys voisi antaa ihmisten tun-
temaa menetystä vastaan. Jos ihmiset esimerkiksi tuntevat menettävänsä kontrollin tilan-
teeseen, pitäisi keksiä jotain, miten sitä voisi antaa edes jossain määrin takaisin. (Bridges 
2009, 30-31.) 
 
Kommunikointi ja asioista informointi ovat avainasemassa muutoksen tämän vaiheen kä-
sittelyssä. Ihmisille pitää kertoa uudelleen ja uudelleen, mitä tulee tapahtumaan ja miksi. 
Lisäksi on tärkeää olla vähättelemättä aiemmin ollutta ja ottaa sieltä mahdollisuuksien 
mukaan hyviä asioita mukaan uuteen olemiseen. Muutos tehdään aina jostain syystä, 
yleensä tavoitteena on pyrkiä johonkin parempaan ja tehokkaampaan toimintatapaan. 
Siksi onkin tärkeää osoittaa, kuinka muutos tulee lopulta johtamaan tähän parempaan.  
(Bridges 2009, 35-36.)     
 
Kun ihmiset on lopulta saatu päästämään irti vanhoista tavoistaan ja ajatuksistaan, alkaa 
uusien vaihe. Tämä ei kuitenkaan ala heti vaan väliin jää tila, jota Bridges kutsuu neutraa-
liksi tilaksi. Neutraali tila on siis tila vanhan ja uuden järjestyksen välillä. Se on tila, missä 
ihmiset ovat jo hyväksyneet, että vanhasta on luovuttava ja mennään kohti uutta, mutta 
tässä tilassa ei olla vielä pysyvästi omaksuttu uuden tilan ajatuksia ja malleja. (Bridges 
2009, 39-40.)  
 
Tämä välitila ei kuitenkaan ole ongelmaton. Ihmiset voivat kokea tilanteen sekavana. Ei 
olla varmoja, mitä ja mihin suuntaan ollaan lopulta kuitenkaan menossa. Tämä saa aikaan 
myös epävarmuutta omassa tekemisessä ja koko yrityksen tekemisessä (Bridges 2009, 
40-41). Bridgesin mukaan tila voi kuitenkin olla myös äärimmäisen luova ja tehokas. Kun 
kaikki sujuu niin kuin aina ennenkin, ei tilannetta haluta hankaloittaa ja muuttaa. Nyt kun 
on tiedossa, että tulevaisuus tuo joka tapauksessa mukanaan muutoksia, ihmiset näkevät 
helpommin, mitä kaikkea voi ja olisi hyvä muuttaa, jotta päästään hyvään ja tehokkaam-
paan lopputulokseen. (Bridges 2009, 42-43.) 
 
Bridgesin mukaan onkin oleellista, ettei tätä neutraalin tilan aikaa päästetä hukkaan vaan 
se käytetään mahdollisimman hyvin hyödyksi. Työntekijöitä pitää rohkaista ja heille pitää 
antaa lupa innovointiin ja kokeiluun. Heille pitää tehdä selväksi, että nyt on se oikea hetki 
miettiä, mitä voisi tehdä toisin. Tälle ainutlaatuiselle tilalle ja tilaisuudella pitää antaa ai-
kaa. (Bridges 2009, 42-43.)  
 
Kuten Bridges artikkelissaan ”Managing organizational transitions” toteaa, jokainen muu-
tos alkaa päättymisellä ja päättyy jonkin toisen alulla (Bridges 1986, 30).  Neutraalin vai-
heen jälkeen on siis uuden ajan alku. Kyse ei ole ainoastaan uuden tietokonejärjestelmän 
lopullisesta käyttöönotosta tai esimerkiksi toimimista uudessa organisaatiossa, vaan uu-
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dessa alussa on kyse siitä, että uusi järjestelmä tai uusi organisaatio on jo niin juurtunut 
työkulttuuriin, ettei ”vanha aika” ole enää edes henkisellä tasolla optio. Uutta alkua ei voi 
pakottaa kenellekään. Muutoksen kokevat ihmiset siirtyvät siihen kukin omalla hetkellään. 
Uuteen alkuun tarvitaan kuitenkin Bridgesin sanojen mukaan kolme P:tä: ”the purpose, 
the picture, the plan and a part to play”. Toisin sanoen uudessa alussa ihmisille pitää olla 
selkeää, mikä on muutoksen tarkoitus. Heillä pitää olla selkeä mielikuva, miltä uusi alku 
näyttää. Lisäksi he tarvitsevat suunnitelman muutokselle ja lopulta roolin uudessa tavassa 
tehdä asioita. Tämän kaiken pitää muutosjohtajan kyetä selkeyttämään johdettavilleen. 
Heidän on siis pystyttävä määrittelemään, mikä on yrityksen visio. (Bridges 2009, 57-60.) 
(Bridges 1986, 31.)     
 
2.5 Kotterin ja Bridgesin teorioiden yhteneväisyys 
 
Näistä kahdesta edellä esitellystä teoriasta voidaan löytää selkeitä yhtymäkohtia.  
 
 
 
Kuva 6. Bridgesin ja Kotterin teorioiden yhteneväisyydet. (Mukaellen Bridges ja Kotter) 
 
Kotterin neljä ensimmäistä vaihetta ohjaavat ihmisiä irtaantumaan vanhasta eli kuvaavat 
Bridgesin ensimmäistä vaihetta. Kuten edellä sanottu, Bridgesin irrottautuminen vanhasta 
vaatii, että ihmiset ymmärtävät, miten tärkeää muutos on. Siihen auttaa sekä kommuni-
kointi ja tieto miksi muutos tehdään ja mikä on muutoksen päämäärä eli visio.  
 
Kotterin ”Enpower Action” –vaihe pitää sisällään ihmisten ottamista mukaan muutokseen. 
Samoin Bridgesin neutraalissa vaiheessa koetaan tärkeänä se, että ihmiset pääsevät itse 
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vaikuttamaan muutoksen lopputulokseen. Bridgesin mukaan neutraali tila voidaan kokea 
sekavana ja hämmentävänä. Ihmiset eivät ole varmoja, mihin ollaan menossa ja mitä ol-
laan jättämässä taakseen. Hyvä muutosjohtaja pyrkii auttamaan ihmisiä tässä sekavuu-
dessa. Tässä auttaa myös Kotterin teorian kuudes kohta eli välisaavutusten juhlistaminen. 
Saavutuksia juhlistamalla, ihmisillä pysyy luottamus tulevaan ja siihen, että ollaan menos-
sa eteenpäin. Lisäksi uusien tapojen vakiinnuttaminen tuo ihmisille selkeyttä suunnasta, 
mihin ollaan menossa. 
 
Bridgesin viimeinen vaihe pitää sisällään uuden ajan aloituksen ja uuden kulttuurin juurrut-
tamisen yrityskulttuuriin. Kotterin ”Make changes stick” perustuu samaan ajatukseen eli 
uudet muuttuneet menettelytavat korvaavat vanhan kulttuurin. 
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3 Muutosprosessi SOK:n tilanhallinnassa 
3.1 Muutoksen taustat 
SOK:lla on ollut vuodesta 2008 alkaen käytössä erityinen tilanhallinnan järjestelmä, jonka 
tie oli tulossa loppuun. Järjestelmätoimittaja oli päättänyt lopettaa järjestelmän tuen ja 
kehittämisen. Tämän lisäksi järjestelmä oli toiminnoiltaan jäänyt jälkeen muista vastaavis-
ta järjestelmistä, joten muutos oli senkin puolesta ajankohtainen. Kyseinen projekti oli alis-
teinen liiketoiminnan puolella tekeillä olevalle kokonaishankkeelle, joka sisälsi ja sisältää 
yhä vieläkin isomman tietojärjestelmämuutoksen eli kokonaan uuden toiminnanohjausjär-
jestelmän. Oli siis tarpeen löytää tilanhallintaan järjestelmä, joka olisi lisäksi yhteensopiva 
tämän uuden toiminnanohjausjärjestelmän kanssa. (S-ryhmä 2016.) 
 
S –ryhmän muutostavoitteisiin oli kirjattu uuden kehitteillä olevan, toimintamallin kilpailu-
kykyisyys nyt ja tulevaisuudessa. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi oli pidettävä huolta, 
että uusien tietojärjestelmien avulla kyettäisiin saumattomaan yhteistyöhön arvoketjun eri 
osa-alueiden välillä. Tavoitteeksi oli kirjattu myös tilanhallinnan kaikkien nykyisten järjes-
telmien ja prosessien kriittinen läpikäyminen. (S-ryhmä 2016.) 
 
SOK teki markkinaselvityksen korvaavan tilanhallinnan järjestelmän hankkimiseksi. Selvi-
tys kesti reilun vuoden ja se piti sisällään vaatimusten kuvauksen ja määrittelyn, toimitta-
jien kanssa käydyt keskustelut ja lopulta kahden valikoidun toimittajan kanssa tehdyn sy-
vemmän testauksen. Lopullinen valinta tehtiin keväällä 2016 ja valitun toimittajan kanssa 
vietettiin projektin aloitustilaisuus kesäkuussa 2016. (S-ryhmä 2016.) 
 
3.2 Muutosprosessi 
Projektiorganisaatio oli tilapäinen ja matriisimallinen. Se koostui erilaisista projektiryhmistä 
sekä ohjausryhmästä. Ohjausryhmälle alisteisia projektiryhmiä oli erilaisia. Ne pitivät sisäl-
lään järjestelmän käyttöönottoprojektin, liiketoiminnan kehitysprojektin, tukimallin projektin 
sekä järjestelmäympäristön projektin. (S-ryhmä 2018b.)  
 
Projektiryhmä koostui projektin vetäjästä, ulkopuolisista järjestelmätoimittajan edustajista 
sekä SOK:n asiantuntijoista niin IT -osastolta kuin loppukäyttäjistä. Tässä vaiheessa ei 
otettu mukaan alueosuuskauppojen edustajia, vaikka hekin ovat osaltaan järjestelmän 
loppukäyttäjiä. Heidän käytössään tulisi kuitenkin olemaan niin pieni osa järjestelmää, että 
katsottiin, ettei alkuvaiheessa ollut vielä syytä eikä tarvetta osallistuttaa heitä projektiin.  
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Projektityhmässä oli siis ihmisiä, joiden tehtävänä oli huolehtia järjestelmän teknisestä 
toimivuudesta. Lisäksi oli ihmisiä liiketoiminnan puolelta pitämässä huolta siitä, että kaikki 
liiketoiminnan vaatimukset tulisi otettua huomioon. (S-ryhmä 2018b.) 
 
Projekti alkoi olemassa olevan järjestelmän kuvaamisella ja läpikäynnillä. Tarkoitus oli 
selvittää, mitä kaikkia kytköksiä tilanhallinnanjärjestelmällä oli yrityksen muihin järjestel-
miin, mitä tietoja järjestelmästä pitäisi saada ulos ja kenen käyttöön. Projektiryhmällä oli 
säännölliset tapaamiset kerran viikossa. Projektiryhmän sisällä oli vielä erikseen määritel-
tyjä pienempiä alaprojektiryhmiä ja työryhmiä, jotka keskittyivät erikseen pienempiin ja 
tarkempiin osakokonaisuuksiin. Projektiryhmällä oli projektisuunnitelma, jossa oli määritel-
ty projektin tavoitteet ja päämäärä. (S-ryhmä 2018b.) 
 
Projektiryhmä kävi läpi suunnitelmien mukaiset osa-alueet ja seuraavassa vaiheessa otet-
tiin muutokseen mukaan loppukäyttäjät testaamaan uutta järjestelmää. Testauksen jäl-
keen tehtiin päätös uuden järjestelmän lopullisesta käyttöönotosta ja vanha järjestelmä 
suljettiin. (S-ryhmä 2018b.) 
 
Kaiken kaikkiaan muutos vietiin teknisesti projektijohdollisten mallien mukaisesti läpi. En-
simmäisenä tunnistettiin tarve muutokselle. Käytössä ollut järjestelmä oli tullut tiensä pää-
hän. Seuraavaksi järjestäydyttiin erilaisiin projektiorganisaatioihin suunnittelemaan ja to-
teuttamaan muutosta. Projektimateriaaleista löytyy myös projektin päätösraportti ja sen 
liitteenä jatkokehityssuunnitelma.  
 
3.3 Muutoksen onnistumisen määrittely 
Alkuperäiseen hankesuunnitelmaan oli asetettu muutosprojektin tavoitteet kolmesta eri 
näkökulmasta, asiakas, toimitusketju ja myymälätyöskentely. Tavoite oli löytää uusi toi-
mintajärjestelmä, joka tukisi kaikki näitä kolmea eri lähtökohtaa. Asiakkaan näkökulma 
konkretisoituu ostamisen helppoutena. Uuden järjestelmän tarkoitus oli auttaa suunnitte-
lemaan houkuttelevia esillepanoja, joissa tuotteita olisi aina asiakkaan saatavilla. Lisäksi 
järjestelmällä suunniteltu tuotesijoittelu ja tuotteiden kohtaamisjärjestys tukisi helppoa os-
tamista. Toinen tavoitenäkökulma projektissa oli toimitusketjun sujuvuus. Järjestelmän 
avulla jokaiselle ketjuyksikölle suunniteltu oma optimaalinen tuotetila tukisi mahdollisim-
man suoraviivaista toimitusketjun ohjausta ja siten pienentäisi kustannuksia niin logistiik-
kakeskuksessa kuin itse myymälässä. Kolmantena tavoitteena muutosprojektilla oli suju-
vamman ja tehokkaamman myymälätyöskentelyn mahdollistaminen. Uuden järjestelmän 
avulla jokainen ketjuyksikkö saisi suunnitelmallisen aikataulun, hyllykartat ja esillepano-
ohjeet, joiden avulla hyllytystyön määrä minimoituu ja samalla myymälätyön määrän en-
nustaminen helpottuu. (S-ryhmä 2018b.) 
 22 
4 Tutkimuksen toteutus 
Tutkimus toteutettiin haastattelututkimuksena. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada selvil-
le, miten onnistunut kyseinen muutosprojekti oli nimenomaan loppukäyttäjien näkökulmas-
ta. Tarkoitus oli samalla tutkia, erosivatko tuntemukset projektin onnistumisesta näiden 
kahden eri käyttäjäryhmän välillä. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, seuras-
iko muutosprojekti näitä kahta edellä esiteltyä muutosteoriaa. Haastattelukysymykset oli 
johdettu tutkimuksessa käytettyjen teorioiden pohjalta. Tutkimusta ei tehty yrityksen toi-
meksiantona, mutta tutkimuksen tekemisestä osana opintoja oli sovittu osaston johtajan 
kanssa. 
 
Muutoksen osallistuvia ihmisiä työskentelee kyseisellä tilanhallinnan osastolla 20. Haasta-
teltavia oli yhteensä kuusi. Haastateltavat valittiin sen perusteella, missä asemassa he 
olivat muutokseen nähden. Osa heistä oli uuden ohjelmiston ja koko prosessin loppukäyt-
täjiä, ja he olivat lisäksi osallistuneet ohjelmiston käyttöönottoprojektin työryhmään. Toiset 
haastateltavat olivat puolestaan lähtökohtaisesti pelkästään loppukäyttäjän statuksella. 
Osa haastateltavista oli ollut pidempään talossa, yli 15 vuotta, ja osa alle viisi vuotta. 
 
Tutkimuksessa ei kerrota kenenkään haastateltavien nimiä, sukupuolta, ikää tai sen tar-
kemmin työvuosia, eikä näiden asioiden pohjalta tehdä tulkintoja. Tämä siksi, että haasta-
teltavien anonymiteetti ei vaarantuisi ja koska sekä haastateltavien joukko, että koko tilan-
hallinnan osasto on pieni, ei haluttu sitäkään kautta tunnistettavuuden mahdollisuutta.  
 
Ongelmaksi haastattelutilanteissa voi tulla se, että osa työntekijöistä oli ollut yrityksen pal-
veluksessa hyvin pitkän aikaa. Lisäksi koko yritys ja kyseinen osasto on lähivuosina käy-
nyt läpi useita sekä organisaatio että järjestelmämuutoksia. Näin ollen heidän vastauksis-
saan voi olla kaikuja aiemmista vastaavista tilanteista. Lisäksi, koska haastateltavat olivat 
kollegoita ja hyviä tuttuja, oli haastattelutilanteessa välillä hankalaa pysyä neutraalina. 
Haasteena oli myös johdattelun välttäminen, kun kyseessä kuitenkin yhteinen asia, josta 
molemmilla oli kokemusta ja monesti yhteneväisiä mielipiteitä. Kolmas haittatekijä haas-
tatteluissa oli aikatauluista johtuva viive haastattelujen välillä. Haastattelut toteutettiin vii-
den viikon sisällä. Olisi ollut helpompi varmistaa haastattelujen samankaltaisuus, jos ne 
olisi voitu toteuttaa lyhyemmän ajan sisällä. Tämä ei ollut mahdollista, johtuen haastatel-
tavien sekä haastattelijan kiireisistä työaikatauluista ja muutaman haastateltavan loman 
ajankohdasta. 
 
Haastattelun aluksi haastateltaville kerrottiin, mikä on haastattelun tarkoitus ja minkä 
tyyppisiin teorioihin haastattelukysymykset nojaavat. Lisäksi heille kerrottiin, että haastat-
telunauhoitteet tullaan tuhoamaan läpikäynnin jälkeen.  
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5 Tulokset 
Seuraavassa luvussa käsitellään haastatteluista saatuja havaintoja ja tuloksia. Tutkimuk-
sen kysymykset oli jaettu kolmeen osaan Bridgesin ja Kotterin teorioiden mukaisesti. En-
simmäinen osa koski tapahtumia ennen muutosta ja sen tärkein lähtökohta oli kysymys, 
miksi muutos tapahtui. Tarkoitus oli tutkia, osattiinko muutoksen tärkeydestä kommunikoi-
da siten, että myös henkilöstö ymmärsi muutoksen syyt ja tavoitteet. 
 
Toinen osa haastattelusta keskittyi tapahtumiin muutoksen keskellä. Tavoite oli pohtia, 
miten henkilöstö otettiin mukaan muutokseen ja pysyikö sitä kautta heidän luottamuksen-
sa ja uskonsa muutokseen ja sen mahdollisesti mukanaan tuomiin etuihin ja hyötyihin.  
 
Kolmannessa osassa tutkitaan tapahtumia muutoksen jälkeen. Pohditaan sitä, onko muu-
tosprojekti myös henkilöstön näkökulmasta ohi ja päätetty ja onko muutoksen alkaessa 
asetetut tavoitteet saavutettu. Haastatteluja käytiin läpi samalla tavalla näiden kolmen 
kohdan kautta ja vastauksista poimittiin samanlaiset, samankaltaiset ja eriävät vastaukset 
eri ryhmiin analysoinnin helpottamiseksi. 
 
5.1 Ennen muutosta 
Kuten edellä mainittu sekä Kotter että Bridges painottavat teorioissaan sitä, että muutok-
sessa on tärkeää, että ihmiset tietävät, miksi muutos ylipäätään tapahtuu. Ihmisten on 
vaikea irrottautua vanhasta, jos ei muutosta koeta tavoittelemisen arvoiseksi ja sellaiseksi 
asiaksi, joka tuo heille edes jossain määrin jotain positiivista. Kommunikaatio koetaan 
molemmissa teorioissa tässä kohden muutosta erittäin tärkeäksi, sekä se, että projektissa 
on mukana ihmisiä, jotka näkevät muutoksen positiivisena asiana ja jotka osaavat levittää 
innostustaan myös muille asianosaisille.  
 
Haastatteluissa tuli ilmi, että pääsääntöisesti muutoksen tärkeys oli kaikille selkeä. Tässä 
suhteessa ei ollut eroa sillä, oliko haastateltava ollut mukana käyttöönottoprojektissa vai 
ei.  Kaikille oli selkeää, että vanha järjestelmä oli tullut tiensä päähän. Järjestelmän 
toimittaja oli lopettamassa ohjelmiston tuen ja kehittämisen. Jos ylipäätään haluttiin jatkaa 
kyseistä toimintaa, oli löydettävä uusi järjestelmä. Useampi haastateltava käytti termiä 
”pakkorako”.  
 
Kuten edellä mainittu Kotterin mukaan henkilöstön tyytyväisyyttä nykyiseen tulee tarvitta-
essa heikentää, jotta heidät saadaan ajoissa ymmärtämään muutoksen välttämättömyys. 
Useampi haastateltava kertoi, kuinka muutoksen alussa tuotiin ilmi, mitä heikkouksia van-
hassa järjestelmässä oli. Toisaalta ongelma tässä lähtökohdassa oli ehkä se, että uudesta 
 24 
järjestelmästä ei tässä vaiheessa osattu kertoa, miten se tulisi olemaan parempi kuin van-
ha. Ainoastaan yksi haasteltavista mainitsi ilman erillistä kysymystä, että hänen annettiin 
ymmärtää, että järjestelmän pitäisi toimia joissain asioissa paremmin kuin vanha. Muut 
mainitsivat asiasta vasta sitten, kun muista muutoksen mukanaan tuomista eduista erik-
seen kysyttiin. Lähtökohta tuntui kaikille siis olevan, että tavoitteeksi riitti, että saadaan 
toimiva järjestelmä, jolla työtä pystyi jatkamaan. 
 
Bridgesin mukaan vanhoista tavoista irrottautuminen helpottuu, jos ihmisillä on selkeä 
visio, mitä kohden pyrkiä. Tässä tapauksessa visio nähtiin ennemmin ”pakkoraosta” sel-
viytymisenä. Muutos oli siinä mielessä siis tavoittelemisen arvoinen asia, jonka tärkeys 
tunnistettiin. Ilman uutta järjestelmää olisi nykyisen työn tekeminen mahdotonta. Kotterille 
ja Bridgesille visio on kuitenkin enemmän jotain todella tavoittelemisen arvoista eikä pel-
kästään ”pakkorako”. 
 
Bridgesin mukaan ihmisten on helpompi hyväksyä muutos, jos muutoksessa otetaan 
huomioon, mitä ihminen tulee todennäköisesti saavuttamaan ja/tai menettämään muutok-
sessa. Tästä muutoksesta voi laajasti ajatellen todeta, että ilman muutosta kyseisen osas-
ton toiminnat olisivat muuttuneet radikaalisti ja mahdollisesti olisi tuonut mukanaan tietty-
jen toimintojen loppumisen kokonaan ja siten tehtävien vähentymisen. Näin ollen haittana 
olisi ollut työn loppuminen ja saavutuksena työn jatkuminen.  
 
Tässä suhteessa muutosta ja sen tuomia etuja ajateltiin ehkä enemmän yrityksen kautta, 
eikä niinkään ihmisten henkilökohtaisten menetysten tai merkitysten kautta. Ei korostettu 
sitä, miten itse työntekijän työ tulisi muuttumaan parempaan tai huonompaan. Kuitenkin 
kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että muutos tässä kohtaa oli hyvä asia ja he katsoi-
vat positiivisena tulevaisuuteen.  
 
Molempien teorioiden mukaan muutosta on helpompi viedä läpi, jos asioista kommunikoi-
daan riittävästi. Kotterin mukaan tässä auttaa eritoten se, jos muutosta edistämään perus-
tetaan sen puolesta puhuva tiimi, joka ”myy” muutosta eteenpäin myös muille työntekijöil-
le. Tätäkin muutosprojektia varten perustettiin pienempi työryhmä, jossa oli edustajia use-
ammasta muutosta kohtaavasta osastosta. Työryhmä oli koottu eri alueiden osaajista ja 
heidän tehtävä oli tuoda asiantuntemusta prosessiin läpikäymiseen.  
 
Haastateltavissa oli mukana näitä työryhmän jäseniä, mutta myöskään heidän vastauksis-
taan ei käynyt ilmi muita tavoitteita tai muita positiivisia lähtökohtia ja syitä muutokselle 
kuin edellä mainittu pakko. Kotterille ohjaavan tiimin merkitys oli juuri siinä, että he koke-
vat muutoksen tärkeäksi ja ajaisivat asiaa omalta taholtaan eteenpäin. Tutkimuksessa 
kävi kuitenkin ilmi, että tässä projektissa ei sen kaltaista ohjaavaa tiimiä ollut. Muutostyö-
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ryhmässä olevat kokivat muiden tapaan, ettei asioista kommunikoitu tarpeeksi. Yhdessä 
haastattelussa tuli jopa esiin kysymys, että haluttiinko vaikenemalla peitellä muutoksen 
haastavuutta ja mahdollisia ongelmia, mitkä myöhemmin tulivat esiin. Yksikään haastatel-
tavista ei kuitenkaan ottanut esiin aiemmin mainittuja projektisuunnitelmissa kuvattuja 
tavoitteita: asiakas, toimitusketju ja myymälätyöskentely. Joko näitä ei oltu missään vai-
heessa kerrottu tai sitten niitä ei pidetty tärkeinä tai mainitsemisen arvoisina lähtökohtina. 
 
Yhteenvetona voisi näin ollen todeta, että tapahtumat ennen muutosta eivät täysin täyttä-
neet Kotterin ja Bridgesin ajatuksia onnistuneen muutoksen lähtökohdista (kuva 7) 
 
 
 
Kuva 7 Bridgesin ja Kotterin teorioiden yhteneväisyydet: ensimmäinen osa. (Mukaellen 
Bridges ja Kotter) 
   
 
 
5.2 Muutoksen keskellä 
Haastattelun toinen osa paneutui siihen, miten henkilöt kokivat muutoksen keskellä elämi-
sen vaiheessa, jota Bridgesin kutsui neutraaliksi vaiheeksi. 
 
Niin Kotterin kuin Bridgesinkin mukaan muutoksessa on hyvä osallistuttaa ihmisiä eli ottaa 
heidät mukaan muutokseen. Viisi kuudesta haastatelluista oli sitä mieltä, että ihmisiä olisi 
pitänyt ottaa enemmän mukaan muutosprojektiin. He kokivat, että tärkeää tietoa heidän ja 
muiden osaston työntekijöiden osaamisalueilta jäi käsittelemättä ja ottamatta huomioon, 
koska heiltä ei kysytty projektin edetessä asioita. Kyse ei kuitenkaan ollut niinkään siitä, 
että olisivat halunneet olla työryhmässä mukana vaan siitä, että osaston ihmisiä olisi pitä-
nyt enemmän konsultoida erilaisten asioiden tiimoilta. He eivät myöskään osanneet tarjota 
kyseessä olevaa tietoa, koska kokivat, ettei heitä informoitu riittävästi projektin kulusta.  
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Sekä Kotterin että Bridgesin mukaan on lisäksi oleellista, että ihmisiä otetaan muutokses-
sa mukaan miettimään ja innovoimaan, miten asioita voitaisiin tehdä uudella tavalla. Brid-
gesin neutraali vaihe oli ajanjakso, jolloin oli mahdollista kehittää vanhan tilalle kokonaan 
jotain uutta. Haastatteluissa kävi ilmi, että muutosprojektin työryhmissä mukana olleet 
olivat olleet osallisena myös alatyöryhmässä, jossa oli mietitty uusia mahdollisia tapoja 
toteuttaa asioita. He kuitenkin kokivat, ettei kyseisen työryhmän mietinnöt lopulta johta-
neet mihinkään vaan asia hautautui muiden asioiden alle. Kaikkien haastateltavien mie-
lestä työprosessit jatkuivat hyvin pitkälti samanlaisina kuin vanhan järjestelmän aikoina. 
Uusi järjestelmä muokattiin prosessin näkökulmasta tekemään samat asiat suurin piirtein 
samalla tavoin kuin vanha järjestelmä.  
 
Kotter on sitä mieltä, että muutoksen keskellä on tärkeää huomioida projektin eteneminen 
ja tavoitetut saavutukset. Hän puhuu välitavoitteiden juhlistamisesta. Nämä pienet etapit 
auttavat ihmisiä näkemään, että muutos etenee ja ihmisillä pysyy luottamus tulevaan. 
SOK:n tilanhallinnan osaston järjestelmämuutoksessa ei välitavoitteita haastateltavien 
mukaan noteerattu erikseen. Projekti eteni vaiheittain eli siinä mielessä välitavoitteita oli 
havaittavissa, mutta vaiheiden jälkeen yksinkertaisesti edettiin aina seuraavaan. Työryh-
mässä mukana olleet kokivat itse vaiheistuksen ja välitavoitteet selkeämmin, mutta sinän-
sä niille ei luotu isompaa merkitystä. 
 
Bridges esittää teoriassaan, että tässä neutraalissa tilassa ihmiset voivat kokea olonsa 
hämmentyneeksi ja sekavaksi. Tunne on Bridgesin mukaan normaali ja projektin johtajien 
on osattava johtaa henkilöt pois tästä hämmennyksen tilasta ja ylläpitää heidän luottamus-
taan tulevaan.  
 
Haastatteluissa kävi ilmi, että niin myös tässä muutosprojektissa alkoi ihmisten luottamus 
tulevaan jossain määrin murentumaan ja osa koki ajan todella sekavana. Sana usvaisuus 
ja ”hana auki kohta tuntematonta” tuli usealla tavalla esiin monessa haastattelussa. Tämä 
koski eritoten heitä, jotka eivät olleet käyttöönottoprojektissa mukana. Asioiden kanssa 
edettiin kaikkien haastateltavien mukaan liian nopeasti, liian vähin tiedoin ja seurauksista 
välittämättä. Projektissa mukana olleilla oli tässä vaiheessa vielä jossain määrin luotta-
musta tulevaan ja he olivatkin kaikesta huolimatta sitä mieltä, että järjestelmä saadaan 
ongelmista huolimatta toimimaan. Kaikki haastateltavat olivat kuitenkin sitä mieltä, että 
asioista olisi pitänyt kommunikoida laajemmin. 
 
Kotterin teoriassa tärkeää on myös muutoksen varmistaminen ja toteuttaminen. Kotterin 
mukaan tässä vaiheessa on lisäksi tärkeää vakiinnuttaa muutoksen mukanaan tuomia 
parannuksia ja uusia tapoja. Tilanhallinnan muutosprojektissa muutos toteutettiin kuta 
kuinkin päämäärätietoisesti loppuun ja uudet tavat tehdä asioita pikkuhiljaa syrjäyttivät 
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vanhan. Uudet tavat tarkoittivat kuitenkin enemmänkin puhtaasti uuden järjestelmän käyt-
töä, eikä niinkään sitä, että uusi järjestelmä olisi tuonut jotain parannusta itse työhön. Sa-
na pakkorako tuli myös tässä esiin kaikkien haastateltavien kohdalla.  
 
Haastattelujen perusteella voisi siis sanoa, että myöskään neutraalin vaiheen lopputulos 
ei ollut Kotterin ja Bridgesin teorioiden mukainen optimaalinen onnistuneen muutoksen 
kuvaus (kuva 8). 
 
 
 
Kuva 8 Bridgesin ja Kotterin teorioiden yhteneväisyydet: toinen osa. (Mukaellen Bridges ja 
Kotter) 
 
5.3 Aika muutoksen jälkeen 
Haastattelun kolmas osa keskittyi siihen, mitä tapahtui muutoksen jälkeisessä tilassa. 
Kotterin teorian viimeinen eli kahdeksas kohta painotti sitä, että muutos tulee juurruttaa 
työ- ja koko yrityskulttuuriin. Myös Bridges painotti teroiassaan muutoksen juurruttamista 
ja sitä että onnistuneen muutoksen jälkeen ”vanha aika” on kaikella tavalla taakse jäänyttä 
elämää ja muutoksen jälkeinen aika koetaan parempana kuin vanha.   
 
Kaikilta haastateltavilta kysyttiin, onko heidän mielestään muutosprojekti päätetty ja ohi. 
Viisi kuudesta vastasi suoraan, että ei ja yksi vastasi, ettei tiedä. Parin tarkentavan kysy-
myksen jälkeen voisi sanoa, että virallisesti projektia ei ole päätetty. Käyttöönottotyöryhmä 
lopetti kyllä toimintansa ja työtä jatkettiin kehitystyöryhmän nimikkeellä, mutta käyttöönot-
totyöryhmän jäljiltä jäi ilmaan vielä paljon ratkaisemattomia kysymyksiä. Lisäksi vaikka 
projektista oli löydettävissä loppuraportti, eivät käyttöönottoprojektin jäsenet olleet sitä 
nähneet, eikä heille ole siitä kerrottu. Käyttöönottotyöryhmään kuulumattomille haastatel-
taville ei myöskään oltu kerrottu, oliko projekti ohi vai ei.  
 
Toisaalta kuitenkin kaikki olivat sitä mieltä, että muutoksessa käyttöönotettu otettu uusi 
järjestelmä toimii ja sillä mennään eteenpäin. Ainoastaan yksi haastateltavista sanoi, että 
vanhaa järjestelmää oli ikävä. Näin siitäkin huolimatta, että kaikissa haastatteluissa kävi 
ilmi, että uudessa järjestelmässä oli vielä paljon puutteita ja ongelmia.  
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Useampi heistä totesi, että vanhassa järjestelmässä oli asioita paremmin mutta uskoivat 
myös, että uudesta järjestelmästä saadaan toimiva, kunhan sille annetaan aikaa. Muutos-
projektissa ei saavutettu sitä, mitä lähdettiin hakemaan, mutta luottamus uuteen oli siitä 
huolimatta syntynyt.    
 
Kotterin mukaan uudet toimintatavat ovat juurrutettu, kun kaikki ovat tietoisia siitä, kuinka 
nämä uuden tavat ovat tuoneet menestystä yritykselle ja paluu vanhaan ei ole enää optio 
edes mielessä. Haastattelujen mukaan työntekijät eivät olleet varmoja siitä, onko koko 
muutosprojekti lopulta edes ohi. Näin he eivät olleet varmoja uuden järjestelmän lopulli-
sesta käyttöönotosta ja siten uusi järjestelmä tai uudet toimintatavat eivät olleet teorian 
antamassa merkityksessä juurtuneet työyhteisön käyttöön (kuva 9).   
 
 
Kuva 9 Bridgesin ja Kotterin teorioiden yhteneväisyydet: viimeinen osa. (Mukaellen Brid-
ges ja Kotter) 
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6 Pohdinta 
SOK:n tilanhallinnan järjestelmäprojekti on virallisesti ohi. Projektista on tehty päätösra-
portti ja projektiryhmä on lopettanut toimintansa. Projektin lopputuloksena on, että osaston 
käytössä on uusi, vanhan korvaava, järjestelmä, jonka avulla S-ryhmän eri ketjuille pysty-
tään tuottamaan ketjuyksikkökohtaisia hyllykarttoja ja muita tarvittavia esillepano-ohjeita. 
Näin ollen projektin voi sanoa olevan teknisesti onnistunut. Tutkimuksen pääpaino oli kui-
tenkin selvittää, miten työntekijät kokivat muutoksen. Oliko muutos myös heidän mieles-
tään onnistunut.  
 
Kotter ja Bridges määrittelevät omien teorioidensa kautta, mitä he katsovat onnistuneen 
projektin pitävän sisällään. Heidän teoriansa perustuvat siihen, mitä esimiehet ja projektia 
johtavat henkilöt voivat tehdä ja miten he voivat auttaa muutoksen parissa työskenteleviä 
ihmisiä kohtaamaan muutoksen ja kulkemaan sen läpi. Projektin onnistuminen perustuu 
myös siis siihen, miten projektiin osallistuvat työntekijät itse kokevat muutoksen ja minkä-
laisin tuntein he jatkavat muutoksen jälkeistä elämää. 
 
SOK:n hyllykarttajärjestelmän muutosprojektissa käytiin läpi Kotterin ja Bridgesin määritte-
levät vaiheet. Vanhasta ajatuksesta piti päästä eroon, jotta voitiin kohdata ja hyväksyä 
uusi aika ja toimintatapa. Uuden toimintamallin tärkeyttä korostettiin, mikä auttoi työnteki-
jöitä hyväksymään myös muutoksen tärkeyden. Ongelma tässä kohden oli siinä, että 
vaikka muutos ja uusi järjestelmä sinänsä koettiin tärkeäksi, siitä ei tehty erityisen tavoitte-
lemisen arvoista. Visio siitä, mitä uusi järjestelmä toisi mukanaan, jäi työtekijöille epäsel-
väksi. Uusi järjestelmä tulisi korvaamaan vanhan, mutta työntekijöille oli epäselvää, mitä 
muuta positiivista se toisi heidän elämäänsä. Muutoksen mahdollisuuksista olisi voinut 
saada enemmän irti, jos ihmisillä olisi ollut positiivisempi asenne muutokseen ja muutok-
sesta olisi tehty ”pakkoraon” sijaan, jotain mitä kohden kannattaa pyrkiä.    
 
Molemmissa teorioissa korostettiin myös osallistuttamisen tärkeyttä. Ihmiset hyväksyvät 
muutoksen paremmin, jos heille annetaan siinä oma rooli. Tässä projektissa osaa ihmisis-
tä osallistutettiin ja osaa ei. Suurin osa koki, että sitä olisi pitänyt olla kuitenkin enemmän. 
Kyse ei ollut siitä, että kaikkien olisi pitänyt osallistua kaikkeen, mutta ihmisille jäi mieli, 
että heillä olisi voinut olla enemmän annettavaa, kuin mihin projektin aikana annettiin 
mahdollisuus. Näin ollen he olisivat voineet tuoda projektiin näkökulmia siitä, miten asioita 
olisi voinut tehdä vielä tehokkaammin tai paremmin. Tämä oli yksi Bridgesin ja Kotterin 
teorioiden tärkeitä näkökulmia eli onnistuneen muutoksen taustalla on aina myös se, että 
muutoksen aika käytetään hyväksi uuden innovointiin ja annetaan ihmisille mahdollisuus 
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keksiä jotain uutta ja uudesta näkökulmasta. Varsinkin tässä tapauksessa, kun ihmisillä oli 
halua parantaa olemassa olevaa tilannetta.  
 
Kolmantena vaiheena muutoksessa oli muutoksen jälkeinen aika. Se on Kotterin ja Brid-
gesin mielestä aika, jolloin muutos juurrutetaan työyhteisöön. Tästä muutosprojektista on 
vaikea sanoa, juurrutettiinko uusi järjestelmä oikeasti työkulttuuriin vai oliko sekin ainoas-
taan ”pakkorako” eli järjestelmä oli pakko ottaa käyttöön, vanhaan ei ollut enää palaamis-
ta. Tästä kertoo sekin, että suurin osa haastatelluista ei osannut suoraan sanoa, onko 
koko projekti ohi vai ei.  
 
Kaiken kaikkiaan suurin ongelma projektissa oli kommunikaation puute. Periaatteessa 
projektissa otettiin huomioon monia Kotterin ja Bridgesin teorioissa läpikäytyjä onnistuneet 
muutoksen edellytyksiä, mutta ne jäivät viemättä loppuun juurikin kommunikaation puut-
teen takia. Ihmiset olivat epävarmoja missä mennään ja miten. Ainoa asia, mistä he olivat 
varmoja, oli se, että vanhaan ei ollut enää paluuta ja uuden järjestelmän kanssa on vaan 
tultava toimeen. 
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Liitteet 
Liite 1. Haastattelukysymykset 
 Miksi muutos tapahtui? 
o  Kommunikoitiinko muutoksen tavoitteista?  
o Kerrottiinko selkeästi, miksi muutos tapahtui ja mitä etuja ja/tai haittaa muu-
toksesta tulee olemaan 
o Kommunikoitiinko muutoksen tärkeys? 
o Esitettiinkö muutokselle selkeä visio ja strategia 
o Oliko tavoite ja lopputulos mielestäsi tavoittelemisen arvoista ja positiivinen 
asia? 
o Kerrottiinko, mikä tulee olemaan konkreettisesti erilaista ja miksi 
o Olivatko muutoksen hyödyt ja haitat selkeät 
 Mitä tapahtui muutoksessa? 
o Perustettiinko muutosta ohjaava ja tukeva ryhmä? 
o Pysyikö luottamus uuteen järjestelmään muutoksen aikana? 
o Pysyikö muutoksen keskellä tunne, että asiat ovat järjestyksessä? 
o Kommunikoitiinko asioiden etenemisestä? 
o Oliko muutosviestintä ylipäätään toimivaa? 
o Jaettiinko vastuuta/osallistutettiinko työntekijöitä? 
 annettiinko ihmisten ideoida uutta, kun järjestelmät ja toimintatavat 
kokivat joka tapauksessa muutoksen? 
o Miten mahdolliset ongelmat ratkaistiin? Yritettiinkö keksi uusia tapoja tehdä 
asioita? Yritettiinkö ongelmista oppia ja kehittää uutta? 
o Rohkaistiinko ihmisiä kokeilemaan uutta? 
o Saitteko koulutusta myös muutoksen aikana? 
o tekninen projektisuunnitelma versus muutosjohtaminen 
o Huomioitiinko muutoksessa välitavoitteita ja niiden saavuttamista? 
 Muutoksen jälkeen 
o Onko teidän mielestänne projekti nyt ohi ja päätetty? 
o Koetteko, että lopputulos on hyvä, saavutettiinko se, mitä lähdettiin hake-
maan? 
o Onko tunne uudesta alusta hyvä? Ollaanko vanha jätetty jo taakse? 
o Onko luottoa tulevaan? 
o Vakiinnutettiinko muutos eli pidettiinkö huoli, että muutoksella saavutettu tila 
pidettiin käytössä, eikä ole palattu vanhaan 
o Juurrutettiinko uudet toimintatavat yrityskulttuuriin 
 
 
